

KURS – przygotowanie do certyfikacji PROJECT MANAGERÓW (IPMA 4-L-C)

Zjazd 1

piątek, sobota, niedziela

DZIEŃ 1 – 4 h

4h Wprowadzenie do zarządzania projektem.
Portfele, programy, projekty.
Organizacja projektu i rola Project Managera.

DZIEŃ 2 – 8 h

4h Cele projektu.

4h Rola interesariuszy w projekcie.

DZIEŃ 3 – 8 h

4h Cykl życia projektu – model fazowy.

4h Struktura podziału prac.

Zjazd 2

piątek, sobota, niedziela

DZIEŃ 4 – 4 h

4h Harmonogramowanie projektu wg metody
ścieżki Krytycznej (CPM).

DZIEŃ 5 – 10 h

4h Rezerwy czasu (bufory projektu) i metody
skracania harmonogramu. ZASOBY: rodzaje,
szacowanie, dostępność.

4h ZASOBY: planowanie i bilansowanie.
KOSZTY: struktura i szacowanie. Budżet projektu

2h Metody monitorowania kosztów.

DZIEŃ 6 – 8 h

4h Metoda wartości wypracowanej (EVM).

2h Metoda wartości wypracowanej (EVM).
Analiza trendu kamieni milowych.

2h Powtórka i ćwiczenia: etapy inicjacji, planowania
i realizacji projektu.

Zjazd 3

piątek, sobota, niedziela

DZIEŃ 7 – 4 h

4h Zaangażowanie i motywacja
członków zespołu projektowego.

DZIEŃ 8 – 10 h

8h Zarządzanie zespołem projektowym

2h Zrównoważone zarządzanie projektami

DZIEŃ 9 – 8 h

2h Zrównoważone zarządzanie projektami

4h Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Zarządzanie
jakością.

2h Powtórka i ćwiczenia: etapy inicjacji, planowania
i realizacji projektu.

Zjazd 4

piątek, sobota, niedziela

DZIEŃ 10 – 4 h

4h Powtórka i ćwiczenia: etapy inicjacji,
planowania i realizacji projektu.

DZIEŃ 11 – 8 h

4h Egzamin próbny

4h Podsumowanie szkolenia.
Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego.

DZIEŃ 12 – 8 h

8h Omówienie wyników egzaminu.
Ćwiczenia

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION POZIOM D